PROYECTO FARO

Ficha sintetica de evaluacion - pagina 1

Objetivo: revisar 120 sensores de prueba.

Inicio: 2 de noviembre de 2026.

Fecha limite: 6 de noviembre de 2026.

Presupuesto total: 4.800 EUR.

Distribucion: materiales 1.800 EUR; trabajo 3.000 EUR.

CRITERIOS DE ACEPTACION

Ficha sintetica de evaluacion - pagina 2

Cada sensor debe superar las pruebas A y B.

Un sensor que falle cualquiera de ellas no se acepta.

Resultado del lote piloto: 18 aceptados de 20 examinados.

La ficha no indica quien dirige el proyecto.

La ficha no permite extrapolar el resultado piloto a los 120 sensores.